UNIAO DAS FREGUESIAS DE OEIRAS E S. JULIAO DA BARRA,
PACO DE ARCOS E CAXIAS

ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA
REALIZADA NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020
NA SEDE, EM OEIRAS

ATA N° 105.2017/2021

--- No dia vinte e nove do més de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas treze horas, na sede,
em Oeiras, realizou-se reunido extraordinaria, presidida pela Presidente Dr.? Maria Madalena
Pereira Silva Castro, com a presenca do Secretario Eng.® Jodo Carlos Ribeiro Lobato Cortesao,
da Tesoureira Dr.? Catia Pereira Franco Bonito e dos Vogais Artur Alberto Dono Claro Campos,
Dr.? Maria Fernanda Justo Teixeira e Maria Alexandra Brito Leite. ----------=-==-—— .
--- Faltou a reunido o Vogal Dr. José Anténio Monteiro Cunha, tendo justificado a falta em tempo
Ut = e
--- A reunido foi convocada com a seguinte ordem do dia: ~--------------cmmmccom

ANTES DA ORDEM DO DIA

INFORMACOES

ORDEM DO DIA

1: Proposta de Deliberagdo n° 141/2020 - Adjudicacdo da Aquisicdo de servicos de limpeza
para as DelegacGes de Caxias e de Pago de Arcos; Centro de convivio de Caxias e Loja Social de
Pago de Arcos — Ajuste Direto n° 33/2020.

2. Proposta de Deliberagdo n°® 142/2020 - Aprovagdo da supressdo de trabalhos identificados
no mapa de trabalhos em anexo e previstos no contrato da empreitada de Obras Publicas para
Requalificagdo dos Balnedrios da praia de Caxias, sitos na Rua Jodo Alves de Carvalho, em Caxias.

3. Proposta de Deliberagdo n® 143/2020 - Aprovacio da supressdo e da inclusdo de trabalhos
identificados no mapa de trabalhos em anexo e previstos no contrato da empreitada de Obras
Publicas para execugdo da Requalificacdo Interior no Edificio da Delegacédo de Paco de Arcos -
Edificio do Mercado Municipal de Paco de Arcos, sito na Praceta Dionisio Matias, em Pago de Arcos.

4. Proposta de Deliberagdo n°® 144/2020 - Apoio ao Centro Social Paroquial de Nova Oeiras
para comparticipacdo nas despesas com o equipamento de protecdo individual.
5 Proposta de Deliberagdo n® 145/2020 - Aprovacgdo da supressdo de trabalhos identificados

no mapa de trabalhos em anexo e previstos no contrato da empreitada de Obras Publicas para
Reabilitacdo de Pavimentos e muros em escadaria de acesso poente a Estacio da CP, junto a Rua
Lino de Assungao, em Paco de Arcos.



=== Ordem do Dia ~---m-m e e e e <
--- 1. Proposta de Deliberagdo n° 141/2020 - Adjudicacio da Aquisicio de servicos de
limpeza para as Delega¢des de Caxias e de Pago de Arcos; Centro de convivio de Caxias e Loja
Social de Pago de Arcos - Ajuste Direto n°® 33/2020 ---------=-=-=-=-mcmmmmmmeecmec e e
--- A Presidente apresentou a Proposta de Deliberacio n® 141/2020, que a seguir se transcreve: ----
"I — Introdugdo:

Considerando:

a) Que a Unido de Freguesias de Oeiras, Pago de Arcos e Caxias ndo dispbe de funciondrios para proceder
a respetiva limpeza da Delegag&o de Caxias, e Loja Social de Pago de Arcos.

b) Que tem necessidade de contratar a Aquisicdo de servicos de limpeza para as Delegagdes de Caxias e
Pago de Arcos; Centro de convivio de Caxias e Loja Social de Pago de Arcos.

¢) Que foi efetuada uma consulta ao mercado para recolha de precos praticados para o tipo de servigo a
contratar.

d) Que foram verificados os limites previstos no artigo 113.2 do Codigo dos Contratos Publicos.

Il = Considerandos expostos na deliberagdo n2139/2020, aprovada em reunido de executivo realizada a
17/12/2020:

a) Considerando que nos termos da alinea a), do n,2 1 do artigo 16.2 da Lei n.2 75/2013, compete a Junta de
Freguesia, executar as opgdes do plano e o orgamento, assim como aprovar as suas alteragdes;

b) Considerando nos termos da alinea b), do artigo 19.2 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, compete 3
Junta de Freguesia gerir os servicos da freguesia;

c) Considerando que se torna necessario promover uma Aquisicdo de servicos de limpeza para as
Delegagdes de Caxias e Paco de Arcos; Centro de convivio de Caxias e Loja Social de Pago de Arcos;

d) Considerando que o prego contratual estimado é de € 15.200,00 (quinze mil e duzentos euros) acrescido
de IVA a taxa legal em vigor, pelo periodo de 12 meses;

e) Considerando que ao valor estimado corresponde o preco base;

f) Considerando que 6rgdo competente para tomar a decisdo de contratar e autorizar a despesa é a Junta de
Freguesia de Oeiras e S. Julido da Barra, Paco de Arcos e Caxias no uso de competéncia propria,
estabelecida no artigo 18.2 do Decreto-Lei n? 197/99, de 8 de junho, repristinado pela Resolucdo da
Assembleia da Republica n? 86/2011, de 11 de abril, submete-se 3 consideragdo a presente proposta que
visa obter autorizagdo para a referida contratagio;

g) Considerando que para o efeito é necessdrio promover a Aquisicdo de servicos de limpeza para as
Delegagdes de Caxias e Pago de Arcos; Centro de convivio de Caxias e Loja Social de Pago de Arcos nos
termos do n.2 1, do artigo 36.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, propde-se a abertura de procedimento de
ajuste direto, com convite a uma entidade, nos termos do disposto na alinea d) do n? 1 do artigo 20.2, do
mesmo diploma legal; a autorizagdo da despesa total no montante de €15.200,00 (quinze mil e duzentos
euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor pelo periodo de 1 ano.

IV - Decisdo de Adjudicacdo
Nestes termos propde-se:

a) Ao abrigo do disposto no artigo n? 1132 do CPP, a adjudicacio da Aquisicdo de servigos de limpeza
para as Delegagbes de Caxias e Pago de Arcos, Centro de convivio de Caxias e Loja Social de Pago de Arcos 3
firma Go Partners, SA”, com o NIF: 509255779.
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b) Nos termos do estabelecido no n? 1, do artigo 362 do referido diploma legal, autorizagdo para a
realizagdo da despesa, no valor de €15.200,00 (quinze mil e duzentos euros) acrescido de IVA 2 taxa legal em
vigor.

c) Aprovar a minuta do contrato, cuja minuta se encontra em anexo.

d) Oficiar a firma Go Partners SA”, dando conhecimento da decisdo de adjudicacdo, com envio da
minuta do contrato.

e) Oficiar a firma GO Partners SA” para a entrega de documentos comprovativo de que a empresa nio
se encontra na situacdo prevista na alinea i), do artigo55¢2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

f) Celebrar contrato escrito nos termos do CCP.

Oeiras, 28 de Dezembro 2020 - A Presidente, Madalena Castro

Em anexo:

- Processo do procedimento de ajuste direto n2 33/2020
- Minuta do Contrato.”
--- Deliberagdo aprovada por unanimidade. -=---- - oo

--- 2. Proposta de Deliberagido n° 142/2020 - Aprovagio da supressio de trabalhos
identificados no mapa de trabalhos em anexo e previstos no contrato da empreitada de
Obras Publicas para Requalificacdo dos Balnearios da praia de Caxias, sitos na Rua Jodo Alves
de Carvalho, em Caxias ---=-==-=====c oo
--- A Presidente apresentou a Proposta de Deliberagdo n° 142/2020, que a seguir se transcreve: ----
“I. Introducdo

No ambito da gestdo desta Unido de Freguesias que se pretende eficiente e eficaz com vista a prossecugdo
dos objetivos planeados para este mandato, em particular, os financeiros e, considerando o atual Contrato
Interadministrativo n® 480/2020, aprovado em reunido de assembleia Municipal, em 14 de Julho, através da
proposta CMO n® 522/2020/GAF e assinado em 30 de julho de 2020, relativo a obras de manutencio e
reparacdo, foi necessario abrir procedimento para a empreitada de obras publicas referida em epigrafe.

Assim, foi iniciado procedimento pré-contratual de consulta prévia para Empreitada de Obras Publicas para
Requalificagdo dos Balnedrios da praia de Caxias, sita na Rua Jodo Alves de Carvalho, em Caxias, através da
Deliberacdo do Executivo n.2 70/2020, aprovada por unanimidade, em 30 de Julho de 2020, resultante de
procedimento de consulta prévia a 3 entidades.

Através da deliberagdo n.2 88/2020, aprovada por unanimidade, foi adjudicada a supra referida empreitada,
no dia 27 de Agosto de 2020, & Empresa Eugénio & Mendes, Lda. com o NIF: 505657236, com sede na Rua
Antodnio Rodrigues Ascenso, lote 241 Santo Anténio dos Cavaleiros, 2670-119 com o valor maximo de €
28.119,10 € (vinte e oito mil, cento e dezanove euros e dez céntimos), acrescido de IVA 3 taxa de 6% no valor
de 1.687,15 € (mil seiscentos e oitenta e sete euros e quinze céntimos), totalizando o montante de
29.806,25 € (vinte e nove mil, oitocentos e seis euros e vinte e cinco céntimos), com um prazo de execugio
de 45 dias.

O contrato foi assinado no dia 25 de Setembro de 2020 e o auto de consignac¢io no dia 28 de Setembro de
2020.

Il. Desenvolvimento
Desde o inicio da empreitada foram elaborados e assinados os seguintes autos de medigdo:

1. Auto n2 1 com o valor de 9.279,30 €
2. Auto n? 2 com o valor de 7.592,16 €
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Ill. Andlise

3.1 — Trabalhos Suprimidos

3.1.1 - Por decisdo hierdrquica, foi decidido ndo colocar o vdo de caixilharia na separacio da area de
vestudrios conforme estava previsto no artigo 8.2, capitulo Serralharias do mapa quantidades contratual. - ' UJR
Esta decisdo € derivada do espago ficar mais amplo e ao mesmo tempo ter outras possibilidades de 3
arrumacdo e ndo estar limitado ao espaco que ia ficar com a caixilharia.

Total: -919.60 €
IV. Proposta

Assim, tendo presente o disposto no n.2 1 do artigo 379.2 do Cédigo dos Contratos Plblicos, propde-se:

- A aprovagdo da supressdo de trabalhos identificados no mapa de trabalhos em anexo e previstos no
contrato;

- Que seja notificado o empreiteiro para deixar de executar aqueles trabalhos.

Oeiras, 28 de dezembro de 2020 - O Vogal do Pelouro das Obras, £ng.2 Jodo Cortesdo

Em anexo: Contrato;

Mapa de trabalhos a mais e a menos com descrigdo dos trabalhos e quantidades.

--- Deliberagio aprovada por unanimidade. --------=-===- oo

--- 3. Proposta de Deliberacdo n° 143/2020 - Aprovacio da supressio e da inclusio de
trabalhos identificados no mapa de trabalhos em anexo e previstos no contrato da
empreitada de Obras Publicas para execugdo da Requalificagdo Interior no Edificio da
Delegacdo de Paco de Arcos - Edificio do Mercado Municipal de Paco de Arcos, sito na
Praceta Dionisio Matias, em Pago de Arcos === e oo
--- A Presidente apresentou a Proposta de Deliberagdo n°® 143/2020, que a seguir se transcreve; ----

“1. Introdugdo

No ambito da gestdo desta Unido de Freguesias que se pretende eficiente e eficaz com vista 3 prossecucdo
dos objetivos planeados para este mandato, em particular, os financeiros e, considerando o atual Contrato
Interadministrativo n? 480/2020, aprovado em reunido de assembleia Municipal em 14 de Julho, através da
proposta CMO n2? 522/2020/GAF e assinado em 30 de julho de 2020, relativo a obras de manutengdo e
reparagdo, foi necessdrio abrir procedimento para a empreitada de obras publicas referida em epigrafe.

Assim, foi iniciado procedimento pré-contratual de Consulta Prévia para Empreitada de Obras Publicas para
Execucdo da Requalificagdo Interior no Edificio da Delegagdo de Paco de Arcos - Edificio Municipal de Pago
de Pago de Arcos, sita na Praceta Dionisio Matias, em Pago de Arcos, através da Deliberagdo do Executivo
n.2 71/2020, aprovada por unanimidade, em 30 de julho de 2020, resultante de procedimento por consulta
prévia a 3 entidades.

Através da deliberagdo n.2 86/2020, aprovada por unanimidade, foi adjudicada a supra referida empreitada,
no dia 3 de setembro de 2020, a Empresa Alexandre Ramos Martins, Unipessoal, Lda. com o NIF: 513802800
e sede na Rua Marques Leitdo Lote 9 — 3¢ Esq.2 - 2775-244 Parede, pelo valor maximo de €94.018,20
(noventa e quatro mil, dezoito euros e vinte céntimos), acrescido de IVA a taxa de 6% no valor de €5.641,09
(cinco mil seiscentos e quarenta e um euros e nove céntimos), totalizando o montante de €99.659,29
(noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove céntimos), com um prazo de execucdo de 70 dias.

O contrato foi assinado no dia 25 de setembro de 2020 e o auto de consignacio no dia 28 de setembro de
2020.



2. Desenvolvimento
Desde o inicio da empreitada foram elaborados e assinados os seguintes autos de medigdo:

1. Auto n°® 72/2020 com o valor de 28.205,46€ + IVA = 29.897,79€

2. Auto n° 78/2020 com o valor de 14.102,75€ + IVA = 14.948,92€

3. Auto n°® 92/2020 com o valor de 20.949,99€ + IVA = 22.206,99€

3. Andlise

No decorrer da execugdo dos trabalhos da empreitada em causa surgiram vérias vicissitudes cuja corregdo é
necessdria para garantir a correta conclusdo da obra.

Para a corregdo das vicissitudes é necessério proceder a trabalhos a mais, bem como a trabalhos a menos.

Assim, sera necessario proceder a supressdo dos trabalhos abaixo listados no niimero 3.1 e 3 realizagcdo dos
trabalhos a mais elencados no niimero 3.2.

Nenhum dos trabalhos anteriormente mencionados pode ser separado, técnica ou economicamente do
objeto do contrato.

3.1 - Trabalhos Suprimidos/Trabalhos a Menos - Artigo 379.2 do CCP

3.1.1 - Considerando a eficiéncia energética expectdvel com a instalacio de novas janelas, por razdes de
racionalidade econémica actual e futura, nomeadamente com custos de manutencdo, sugere-se a supressio
da instalagdo do ar condicionado descrito no capitulo 14 (AVAC) do mapa de quantidades contratual,
mantendo-se apenas o artigo 14.1 no que concerne a desmontagem dos equipamentos existentes: -9.000€
(menos nove mil euros).

3.1.2 — Também a dimensdo do armdrio previsto no artigo 18.1.4 (Capitulo 18 Carpintarias) devera ser
reduzida, pelo que o comprimento previsto (12.00m), devera passar para 6.00metros de comprimento, que
se revela suficiente para a arquivo/arrumacdo necessiria neste local: -3.500,00€ (menos trés mil e
quinhentos euros).

3.1.3. — lgualmente se revelou desnecessario o fornecimento e instalacio de portas interiores na entrada
para a sala de sessdes: -380,00€ (menos trezentos e oitenta euros).

Total de trabalhos a menos: -12.880,00€ (menos doze mil oitocentos e oitenta euros).

Os trabalhos suprimidos referidos na presente informagdo atingem o montante de 12.880,00¢€, pelo que ndo
haverd de indemnizar o empreiteiro nos termos do artigo 381.2 do Cédigo dos Contratos Pablicos.

3.2 - Trabalhos a mais — Artigo 370.2 do CCP

Tornando-se necessario a boa execugdo da obra, para cumprimento da legislagdo em vigor (DL 220/2008) e
também por circunstdncias imprevistas que ocorreram no decurso dos trabalhos, proceder a alteragdes de
trabalhos que ndo constavam no Caderno de Encargos e a outros trabalhos que se verificaram necessarios,
nomeadamente os seguintes:

3.2.1 - Inclusdo do sistema de detecgdo de incéndio nos locais definidos com a passagem de tubagem e
cablagem necessdria, caixas de derivagdo entre outros trabalhos acessérios.

Este sistema inclui os detectores, sirene, botoneira e central em local acessivel aos funcionarios da
delegacdo, nos termos da legislagio em vigor:



+2.100,00 (mais dois mil e cem euros).

3.2.2 — Devera proceder-se a substituicdo de 3 janelas fixas existentes, junto & cobertura, uma vez que as
mesmas apresentam algum nivel de degradagdo ao nivel do perfil em madeira assim como o tipo de vidro e
vedacgGes existentes.

Ao proceder a esta alteragdo garante-se que o nivel de conforto térmico e acustico mantém os mesmos
parametros que as restantes zonas onde v3o ser colocados outros vios.

+1.275,00 (mais mil, duzentos e setenta e cinco euros).

3.2.3 — Verificou-se também no local (apds a execugdo das paredes e tectos em gesso cartonado) que existe
a necessidade de aumentar os pontos de luz e que os mesmos devem ser considerados numa proporcdo de
didmetro maior e menor (em fungdo dos espagos de trabalho), pelo que se devera proceder ao reforgo da
iluminagdo para garantir boas condigdes de trabalho.

+ 768,00€ (mais setecentos e sessenta e oito euros).

3.2.4 - Apos serem feitas as demoligdes gerais, com suporte da estrutura por fases com recurso a prumaos
metalicos telescépicos, verificou-se que a estrutura de madeira existente apresentava bastantes debilidades
a nivel estrutural. Deste modo é imprescindivel para garantir a seguranca da cobertura que se proceda 3
substituicdo de algumas vigas de madeira, mantendo a secgdo das mesmas, assim como reforgar outras
zonas com vigas de ferro (HEB220).

Além destes trabalhos sera necessdrio um produto protector de madeira em todas as vigas existentes de
maneira a garantir que as mesmas mantém as suas caracteristicas intrinsecas e que garantam um perfeito
funcionamento enquanto estrutura de suporte do telhado.

+5.991,18€ (mais cinco mil, novecentos e noventa um euros e dezoito céntimos).

3.2.5 - Serd necessario deixar um algapdo de acesso ao sétdo / cobertura, que apesar de n3o ser de visita
pode existir a necessidade de algum trabalho de manutengéo ou verificagdo do estado da estrutura. Devera
ser criada a estrutura adequada para suporte do algap3o.

+ 250,00€ (mais duzentos e cinquenta euros).

3.2.6 — Apds inicio dos trabalhos de estuque em paredes, apurou-se a necessidade de existir um trabalho de
recuperacdo dos painéis existentes. Apés analise constatou-se que 0os mesmos se encontravam a descolar da
sua fixagdo original, e muitas das argamassas na periferia do painel se encontravam podres e sem as suas
propriedades mais basicas. Deste modo sera necessario proceder 4 remogdo de todos os elementos que se
encontram quase soltos, picar as argamassas na periferia com colocagdo de novas, e ainda a limpeza
adequada com produtos préprios.

+ 3.358,82 (mais trés mil, trezentos e cinquenta e oito euros e oitenta e dois céntimos).

Total: + 13.743,00€ (mais treze mil, setecentos e quarenta e trés euros).

Atendendo ao valor dos trabalhos a mais, constata-se que se cumpre o disposto no artigo 370.2 do CCP.
4. Conclusao

Face ao exposto, tendo presente o disposto no n.2 1 do artigo 370.2 e nos artigos 371.2 e 379.2 do Cédigo
dos Contratos Publicos, propde-se:



- A aprovagdo dos trabalhos a mais apresentados na presente informago; ﬁg
]

- A supressdo de trabalhos no montante total de 12.880,00€;

=4

- Para cumprimento do disposto no artigo 375.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, solicita-se ainda a J(k
elaboragdo e aprovacdo de minuta de aditamento ao contrato de empreitada celebrado com a empresa
Alexandre Ramos Martins, Unipessoal, Lda. com o NIF: 513802800, referente aos trabalhos a mais da obra

em epigrafe;

- Comunicagdo ao empreiteiro, apds o que deverdo ser elaborados os competentes Autos de Medicdo.
Total diferencial: 863,00€ (oitocentos e sessenta e trés euros).

Oeiras, 28 de dezembro de 2020 - O Vogal do Pelouro das Obras, Eng.2 Jodo Corteséo

Em anexo:

- Contrato;

- Mapa de trabalhos a mais e a menos com descrigdo dos trabalhos e quantidades.”

--- Deliberagdo aprovada por unanimidade. ------=--=- - oo

--- 4. Proposta de Deliberacdo n° 144/2020 - Apoio ao Centro Social Paroquial de Nova
Oeiras para comparticipagio nas despesas com o equipamento de protecao individual --------
--- A Presidente apresentou a Proposta de Deliberacdo n° 144/2020, que a seguir se transcreve: ----
“Introdugdo

A semelhanca de anos transatos, algumas instituigdes sociais, que integram a Comiss3o Social da Unido das
Freguesias de Oeiras e Sdo Julido da Barra, Pago de Arcos e Caxias, tém recorrido a pedidos de apoio
diversificados, numa perspetiva de melhorar as condicdes fisicas das suas instalagbes e ou dota-las de
melhores equipamentos, tendo como objetivo otimizar a qualidade do servico prestado numa perspetiva de
reforgar a qualidade de vida dos seus utentes.

Desenvolvimento

Neste ambito e face a ocorréncia da pandemia Covid19, tem sido necessario reforcar as medidas de
protegdo sanitaria, por parte das funciondrias da valéncia de Apoio domicilidrio do Centro Social e Paroquial
de Nova Oeiras.

Paralelamente, foi imposto o encerramento do Centro de Dia, o que se traduziu num aumento de cerca de
50% do numero de utentes com necessidade de Apoio Domicilidrio, sendo actualmente, este nimero de 120
idosos.

Assim, tem ocorrido um aumento significativo dos custos inerentes ao consumo de produtos e
equipamentos de protec¢do individual, nomeadamente, alcool gel, luvas e batas descartaveis, e viseiras.

Este acréscimo de custos tem sido dificil de enquadrar no orgamento, mas é inevitavel para a continuagdo da
atividade do Centro, em condigdes de seguranca.

Assim, tendo em conta os anteriores pressupostos, e visando a possibilidade de melhorar a seguranga e
qualidade de vida dos profissionais e dos cerca de 120 utentes em acompanhamento na valéncia de Apoio
Domicilidrio, foi analisado o pedido de apoio do Centro Social Paroquial de Nova Oeiras, que mereceu
parecer favordvel da Técnica Social do GADS da UFOPAC (anexo a esta proposta).

Face ao exposto, e de acordo com o disposto no art.2. 16 n21, alinea v), da Lei n275/2013, de 12 de
Setembro e conciliando o art.2. 1, ponto 2 e 3, e art.2. 4 do Regulamento de Apoio ao Associativismo,
aprovado pelo Executivo e pela Assembleia de Freguesia a 28 de Setembro de 2018, e tendo em conta a
salvaguarda do rigor das medidas de higiene, protecdo e seguranca das trabalhadoras e utentes, envolvidos
na realizagdo do Apoio Domicilidrio,



Propde-se

A atribui¢do ao Centro Social Paroquial de Nova Oeiras, do apoio solicitado no valor de 2.500,00€ (dois mil e
qguinhentos euros).

Oeiras, 28 de dezembro de 2020 - A Presidente, Madalena Castro”
--- Deliberacdo aprovada por unanimidade. ------=-=--=- oo

--- 5. Proposta de Deliberacdo n° 145/2020 - Aprovagio da supressio de trabalhos
identificados no mapa de trabalhos em anexo e previstos no contrato da empreitada de
Obras Piblicas para Reabilitacio de Pavimentos e muros em escadaria de acesso poente a
Estacdao da CP, junto a Rua Lino de Assuncido, em Pago de Arcos ---------==-===-ccmmmmoommmeee
--- A Presidente apresentou a Proposta de Deliberagdo n° 145/2020, que a seguir se transcreve: ----
“I. Introdugdo

No dmbito da gestdo desta Unido de Freguesias que se pretende eficiente e eficaz com vista 3 prossecugdo
dos objetivos planeados para este mandato, em particular, os financeiros e, considerando o atual Contrato
Interadministrativo n2 480/2020, aprovado em reunido de assembleia Municipal, em 14 de Julho, através da
proposta CMO n2 522/2020/GAF e assinado em 30 de julho de 2020, relativo a obras de manutencdo e
reparacdo, foi necessario abrir procedimento para a empreitada de obras publicas referida em epigrafe.

Assim, foi iniciado procedimento pré-contratual de ajuste directo para Empreitada de Obras Publicas para
Reabilitagdo de pavimentos e muros em escadaria de acesso poente a estagio da CP, junto a Rua Lino de
Assuncdo, em Paco de Arcos, através da Deliberagdo do Executivo n.2 119/2020, aprovada por unanimidade,
em 29 de Outubro de 2020, resultante de procedimento por ajuste direto com consulta a uma entidade.

Através da deliberacdo n.2 122/2020, aprovada por unanimidade, foi adjudicada a supra referida
empreitada, no dia 05 de Novembro de 2020, 3 Empresa Stimpre — Servigos Técnicos, impermeabilizagcées e
Revestimentos, Lda. com o NIF: 5044865190, com sede na Rua Luis de Camdes 138 - Sassaoeiros, 2775-517
Carcavelos, com o valor maximo de € 22.672,22 € (vinte e dois mil, seiscentos e setenta e dois euros e vinte
e dois céntimos), acrescido de IVA a taxa de 6% no valor de 1.360.33 € (mil trezentos e sessenta euros e
trinta e trés céntimos), totalizando o montante de 24.032,55 € (vinte e quatro mil, trinta e dois euros e
cinquenta e cinco céntimos), com um prazo de execugio de 25 dias.

O contrato foi assinado no dia 13 de Novembro de 2020 e o auto de consignacdo no dia 16 de Novembro de
2020.

Il. Desenvolvimento
Desde o inicio da empreitada foram elaborados e assinados os seguintes autos de medic¢o:

1. Auton21 com o valor de 9.068,89 €
2. Auto n? 2 com o valor de 13.603,33 €

Ill. Andlise
3.1 —Trabalhos Suprimidos

3.1.1 = Apos o inicio dos trabalhos, foi comunicado pela CMO que a zona envolvente onde se situam os
varios passa maos previstos neste procedimento e que seriam alvo de requalificacdo, serdo removidos
devido ao projecto de requalificagdo deste espago.

Ou seja, por motivos alheios aos contratantes, verifica-se a necessidade de suprimir as tarefas guantificadas
neste capitulo, uma vez que serd mais tarde retirado pela CMO e n3o se justifica a sua reparagdo e pintura.

Total: -1.311.65€ (menos mil, trezentos e onze euros e sessenta e cinco céntimos).



IV. Conclusdo

Face ao exposto, elaborou-se o presente Relatério e junta-se em anexo o mapa de trabalhos com
quantificacdo dos trabalhos suprimidos, com descricio dos trabalhos e quantidades, para que sejam
elaborados os respectivos autos de trabalhos.

Assim, tendo presente o disposto no n.2 1 do artigo 379.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, propde-se:

- A aprovagdo da supressdo de trabalhos identificados no mapa de trabalhos em anexo e previstos no
contrato;

- Que seja notificado o empreiteiro para deixar de executar aqueles trabalhos.

Total diferencial: -1.311,65€ (menos mil, trezentos e onze euros e sessenta e cinco céntimos).

Oeiras, 28 de dezembro de 2020 - O Vogal do Pelouro das Obras, Eng.2 Jodo Cortesdo
Em anexo:

Contrato;

Mapa de trabalhos a mais e a menos com descri¢do dos trabalhos e quantidades.”

--- Deliberagao aprovada por unanimidade. --------====-- e

---- E ndo havendo outro assunto a tratar, a Presidente deu por finda a reunido pelas treze horas e
trinta minutos de que se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. ------
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